



2025

信託商品上架小幫手
Statement of Work

For
第一銀行信託處

Prepared By:

Amy Tung

System Analysis
amy.tung@ecloudvalley.com

文件版本紀錄 d

版本編號	負責人員	更新內容	更新日期
v1.0	Amy Tung	初版發行 - 基於 BRD v1 制定	2025-10-21
v1.1	Amy Tung	置換 PMO 的 A 類 版本	2025-10-30
v1.2	Amy Tung	基於 BRD v2 調整 專案範圍	2025-11-03

目錄

一、	專案概述.....	4
1.	背景.....	4
2.	目標.....	4
3.	專案團隊.....	4
二、	專案範圍.....	6
1.	施作範圍.....	6
2.	假設.....	6
3.	責任分工.....	6
4.	超出範圍.....	6
三、	專案計畫.....	8
1.	架構說明.....	8
四、	專案時程.....	8
1.	時程表.....	9
五、	專案成本及預算.....	10
1.	成本估算.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
六、	專案風險及品質.....	11
1.	溝通計畫.....	11
2.	變更控制.....	11
七、	專案驗收及交付.....	13
1.	交付物及驗收標準.....	13
八、	附件.....	13
九、	承諾和批准.....	14

一、專案概述

1. 背景

第一銀行信託處每月需審核約 10 檔基金商品的申請案，審核專員需從申請表中擷取資訊，並至基金觀測站、投信投顧公會、晨星、基金公司官網等 4 個外部網站查詢資料，進行二十項資訊正確性檢核。現況每檔商品約需 4 小時人工處理，5 位同仁每月共投入 40 小時，並額外支付 20,000 元加班費。此流程耗時且易出錯，亟需透過 AI 自動化提升效率。

建置 AI Agent 基金商品檢核系統，實現申請表資訊自動擷取、外部資料自動比對、智能評分與報告生成，將每月檢核時間從 40 小時降低至 20 小時（節省 50%），消除加班需求，並提升檢核準確性與一致性。

2. 目標

- 提升作業效率：透過 AI 自動化，將每檔基金商品檢核時間從 4 小時降至 2 小時，每月節省 20 小時人力
- 降低人力成本：消除加班需求，每月節省 20,000 元加班費，年節省 240,000 元
- 提升檢核準確性：透過 AI 標準化檢核流程，降低人為疏失，提升資料正確性與一致性
- 強化合規管理：建立完整稽核軌跡（Audit Trail），符合金融監理要求，提升內控品質
- 優化主管決策：提供結構化檢核報告與評分結果，協助主管快速審核與決策

3. 專案團隊

甲方專案團隊

姓名	職位	職責	電子郵件/聯繫資訊
Christine Wang	專案經理 (PM)	專案整體協調、需求確認、驗收決策、跨部門溝通	christine.wang@ecloudvalley.com
Yinlin Chen	AI Agent 技術主管	技術需求確認、AI 模型驗證、技術審查、系統整合協調	yinlchen@ecloudvalley.com
Vivia Yang	專案需求窗口	需求細節確認	vivia.yang@ecloudvalley.com

ECV 專案團隊

姓名	職位	職責	電子郵件/聯繫資訊
----	----	----	-----------

Statement of Work

Mega Chang	專案經理 (PM)	專案管理、時程控管、風險管理、客戶溝通、交付物品質把關	mega.chang@ecloudvalley.com
Stanley Hsu	資深開發工程師 (RD)	系統架構設計、AI 模組開發、後端開發、API 開發、技術文件撰寫	stanley.hsu@ecloudvalley.com
Sonny Song	品質控管工程師 (QC)	測試計畫制定、測試案例設計、UAT 執行、缺陷追蹤、品質報告	sonny.song@ecloudvalley.com

二、專案範圍

1. 施作範圍

- AI 申請表資訊擷取：使用 NLP 技術自動辨識基金申請表中的關鍵欄位資訊（基金名稱、類型、投資標的等），支援 PDF/Word 格式
- 智能檢核與評分：依據內部定義的 3-5 項檢核項目規則，自動完成資料正確性檢核與計分
- 檢核報告自動生成：自動產生結構化檢核報告，包含檢核結果、異常項目標註。
- AI 報告通知：將生成報告附於信件，並通知使用者通知作業。

2. 假設

本專案基於以下假設前提進行規劃，若假設條件改變可能影響專案範圍、時程或成本

1. 客戶於專案啟動後 2 週內提供完整的檢核項目清單（20 項）文件
2. 客戶提供至少 5 份歷史申請表範例供 AI 模型訓練使用
3. 申請表格式以 PDF 或 Word 為主，無需處理手寫或影像掃描文件
4. 客戶提供正式環境（雲端或地端）供系統部署，並協助網路與防火牆設定
5. 客戶 IT 部門提供必要的系統整合協助（如：AD 帳號整合、資料庫連線）
6. 專案期間客戶方關鍵人員（PM、技術主管）能配合需求訪談、設計審查、UAT 測試等活動
7. UAT 測試階段客戶能提供至少 10 檔真實基金商品案例進行驗證
8. 專案範圍不包含歷史資料回補，僅處理系統上線後的新申請案件
9. 維運階段不包含在本專案範圍，後續維運需另行簽約（目前規劃為 0 人天/年）
10. 專案採敏捷開發方式，每 2 週進行一次 Sprint Review，客戶需配合參與並提供回饋

1. 責任分工

甲方之工作項目

1. 確認專案時程及驗收條件。
2. 確認及簽署乙方所提之工作說明書，符合專案需求。
3. 負責全案交付文件之審核確認、驗收及專案相關文件簽署
4. 提供系統架構之系統運作環境。
5. 提供工作環境、網路設定、開發測試機等，供乙方進行前置作業，架設作業環境。

乙方之工作項目

1. 需求訪談確認所需資源細節。

Statement of Work

2. 協助技術可行性驗證。
3. 根據 SOW 內容構建雲端架構及資源。
4. 5*8 的技術支援協助測試期間故障排除。
5. 技術移轉會議

2. 超出範圍


以下項目不包含在本專案範圍內以下項目不屬於本專案開發與交付範圍，若未來有新增需求，將依據變更管理流程（Change Control Process）進行評估與納入：

1. 外部資料來源爬蟲檢核文件與流程
2. 基金商品核心交易系統改造
3. 基金淨值計算引擎開發
4. 客戶端申請表單系統開發
5. 基金公司資料介接 API 開發（僅使用公開資訊）
6. 歷史申請案件資料回補與重新檢核
7. 行動裝置 APP 開發
8. 其他信託業務流程自動化（如：帳務處理、報表生成）
9. 外部資料源異常時的人工備援流程建立（由客戶內部制定）

三、專案計畫

1. 架構說明

1.1 未來流程 (TO-BE) 流程圖



1.2 功能需求：

No	功能名稱	功能說明
1	AI 申請表智能辨識	使用 NLP 技術自動辨識申請表中的基金名稱、類型、投資標的、風險等級等關鍵欄位，支援 PDF/Word 格式
2	3-5 項檢核項目自動比對	依據內部定義的 20 項檢核項目挑選（資訊正確性、完整性、一致性），自動進行申請表與外部資料的交叉比對驗證
3	檢核報告自動生成	自動產生結構化檢核報告（Excel 或 Word），包含檢核表、檢核結果
4	AI 報告通知	將生成報告附於信件，並通知使用者通知作業。
5	使用者介面開發整合	支援前端 AI Agent Portal 對話介面

1.3 技術需求與系統架構（Technical Requirements & Architecture）

採用 Cloud-Native 架構，結合 AI/ML 技術與企業級資料庫，確保系統穩定性、擴展性與安全性

- 雲端平台：AWS 雲端服務 [EC2 (For n8n), Bedrock]
- 流程工具：n8n Self Hosting
- AI/ML 技術：Claude 3 LLM（公司名稱比對、資料媒合）
- API 串接：RESTful API 整合，提供 AI Agent Portal 整合用 API

四、專案時程

1. 時程表

第一階段之開發時程（共 2 Sprint，每 Sprint 為期 2 週，Sprint 第一天為週三）

階段	Sprint	完成日期
專案申請成案	-	D
系統設計與開發	1 Sprint	D+14
測試與修正		
交付品質稽核（QC）入庫&驗收	1 Sprint	D+28
上線與交付		

註解：D 日為本工作說明書經核准後，對齊 Scrum 節奏所啟動的 Sprint 第一天。

五、專案工作範圍與成本預估（Project WBS & Cost）

1. 工作拆解結構（Work Breakdown Structure, WBS）

WBS	活動名稱	說明
1	Engagement	需求對齊、需求確認、SOW
1.1	需求訪談與分析	進行業務需求訪談，分析現行流程與痛點，確認功能需求與驗收標準
1.2	系統架構設計	設計系統整體架構、資料流程、技術選型與安全機制
2	設計與開發	
2.1	AI 申請表智能辨識	使用 NLP 技術自動辨識申請表中的基金名稱、類型、投資標的、風險等級等關鍵欄位，支援 PDF/Word 格式
2.2	3-5 項檢核項目自動比對	依據內部定義的 20 項檢核項目挑選（資訊正確性、完整性、一致性），自動進行申請表與外部資料的交叉比對驗證
2.3	檢核報告自動生成	自動產生結構化檢核報告（Excel 或 Word），包含檢核表、檢核結果
2.4	AI 報告通知	將生成報告附於信件，並通知使用者通知作業。
2.5	使用者介面開發整合	支援前端 AI Agent Portal 對話介面
2.6	單元與整合測試	針對各模組進行單元測試、整合測試與例外情境測試，驗證資料準確度與模組互通性
3		
3.1	QC 驗收與入庫	依反饋進行修正與優化，確認交付成果符合需求
3.2	UAT 驗收	支援使用者驗收測試（UAT）

六、專案風險及品質

1. 溝通計畫

會議名稱	負責人	與會人員	頻率	目的
專案進度報告會議	PM	甲方:PM 乙方:PM、Sales	每周一次	1. 專案狀態及進度監控 議題協調及追蹤
不定期專案會議	PM	甲方:PM 乙方:PM、SA	視需要	如遇專案延遲問題，將召開特別會議說明原因及討論解決方法

2. 專案風險 (Project Risks)

本專案主要風險包含外部資料源穩定性、AI 辨識準確率、需求變更與時程延遲等，已制定對應緩解措施

- 技術風險：AI 辨識準確率未達 95% 目標 → 緩解措施：(1) 於系統分析階段進行 POC 驗證 (2) 收集足夠訓練樣本 (至少 5 份申請表) (3) 持續優化模型
- 需求風險：檢核項目與評分規則定義不明確或頻繁變更 → 緩解措施：(1) 需求確認階段須完成詳細規格書並經客戶簽核 (2) 建立變更管理流程，評估影響後再執行 (3) 評分規則設計為可配置，降低程式修改成本
- 資料風險：歷史申請表格式不一致，影響 AI 訓練效果 → 緩解措施：(1) 需求階段收集至少 3 種格式的申請表範例 (2) 設計多格式辨識邏輯 (3) 提供格式標準化建議給客戶
- 時程風險：客戶資料提供延遲 (檢核項目清單、評分規則、申請表範例) → 緩解措施：(1) 專案啟動時即明確列出所需資料清單與提供期限 (2) 定期追蹤資料提供進度 (3) 關鍵資料未到位前不進入下一階段

3. 變更控制

在專案執行過程中，甲乙雙方皆可提出工作內容變更需求，雙方專案負責人負有審慎審核之責。由於變更工作內容可能影響專案時程與成本，因此應依據既定變更管理機制執行。

任何經雙方核准之文件，如甲乙任一方提出變更，須經雙方專案負責人共同審核。必要時，雙方專案負責人可指派適當人員評估變更的可行性後再行審核。經雙方決議變更獲核後，雙方須簽署書面協議，明確載明成本增減及時程調整等內容，並視為合約修訂的一部分，如其中一方為獲准變更，則按照原訂的工作內容執行。

eCloudvalley

Statement of Work

註解：雙方為甲乙方



七、專案驗收及交付

1. 交付物及驗收標準

專案階段	交付物	驗收方式	驗收標準
專案成案	SOW 工作說明書	提交 SOW 文件	專案與 SOW 通過成案審核
驗收及交付	n8n 流程模組	提供驗收報告	- 通過 QC 驗收測試 - 測試通過率(Critical 及 Major)達 100%，包含正向與負向測試場景 - UAT 測試項目達成 95%以上通過

八、附件

1. 架構圖 FlowChart (如有)

九、承諾和批准

授權客戶與 eCloudvalley 雙方同意此專案細節描述與各自責任歸屬。

{甲方公司名稱}

伊雲谷數位科技股份有限公司 eCloudvalley

簽名

簽名

職稱

職稱

日期

日期